

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	平成30年度 町道中央小浦線配水管更新工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町 小浦免 地内
工 事 概 要	工事延長 L=165.4m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町羽須和免823番地5 株佐々総合産業 代表取締役 松永 繁
変 更 内 容	配水管更新φ75 工事延長 L=165.4m ・配水管用ポリエチレン管 φ75 L=161.5m ・耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ100 L=0.9m ・耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ75 L=2.3m ・耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ50 L=0.7m ・個人給水管切替箇所数 N=8箇所
変 更 理 由	・試掘調査により、既設管の位置が計画管路下にあったため、道路中央側への布設を余儀なくされたことにより工事延長を減少。(177.2m→165.4m 11.8mの減) ・管更新延長の変更に伴い交通誘導員の配置人数を減少。(112人→105人 7人の減)
変 更 契 約 日	令和元年 8 月 9 日
変 更 前 契 約 額	7,970,400円 (内消費税額 724,581円)
変 更 額	減 452,520円 (内消費税額 41,138円)
変 更 後 契 約 額	7,517,880円 (内消費税額 683,443円)
変 更 前 工 期	平成31年 4 月 4 日 令和元年 8 月 21 日 140日間
変 更 後 工 期	平成31年 4 月 4 日 令和元年 8 月 21 日 140日間
そ の 他	第 1 回変更