

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

## 変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

## 記

|             |  |
|-------------|--|
| 工 事 名       | 令和元年度 令和元年災 査定第1190号<br>町道夜萩線災害復旧工事  |
| 工 事 場 所     | 長崎県北松浦郡佐々町 木場免 地内  |
| 工 事 概 要     | 工事延長 L=11.5m   |
| 請 負 業 者     | 長崎県北松浦郡佐々町口石免1175番地<br>(有)浜空調設備 取締役 志方 敬一郎   |
| 変 更 内 容     | 雑工 1.0式 A=11.0㎡ → 7.0㎡<br>植生土のう n=50袋 (追加)<br>準備費 伐採木1.0㎥、廃プラ処理0.3㎥ (追加)   |
| 変 更 理 由     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・雑工の取付工(練石積)において、2号取付側の既設石積が練石積で健全なことから、最小限の掘削にすることで施工面積を減じた。</li> <li>・No.0+6天端背面の法面掘削後、法面下方部で湧水があり切土面の一部が崩れたため、この部分の抑えとして植生土のう(50袋)を追加設置</li> <li>・施工範囲内の伐採により発生した伐採木の処理運搬及び大型土のう袋の処理を準備費に追加</li> </ul> |
| 変 更 契 約 日   | 令和 2年 6月17日  |
| 変 更 前 契 約 額 | 4,048,000円 (内消費税額 368,000円)  |
| 変 更 額       | 減 53,900円 (内消費税額 4,900円)   |
| 変 更 後 契 約 額 | 3,994,100円 (内消費税額 363,100円)  |
| 変 更 前 工 期   | 令和 2年 4月 6日<br>令和 2年 7月14日 100日間   |
| 変 更 後 工 期   | 令和 2年 4月 6日<br>令和 2年 7月14日 100日間   |
| そ の 他       | 第 1 回変更  |