

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 2年度 交通安全施設整備工事（その1）
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町 中川原免 地内
工 事 概 要	区画線工 L=350.0m 路面標示工（塗装） A=300.0㎡
請 負 業 者	長崎県佐世保市田の浦町424-2 日本乾溜工業(株)佐世保出張所 所長 川口 俊一
変 更 内 容	区画線工 L=350.0m → 353.7m 路面標示工（塗装） A=300.0㎡ → 287.0㎡ 区画線工 実線45cm L=3.7m（追加） 路面標示工（塗装） 密粒As面 A=186.0㎡ → 172.0㎡ コンクリート面 A=114.0㎡ → 115.0㎡ 仮設工 交通誘導警備員 8.0人 → 7.0人
変 更 理 由	- 路面標示工のカラーコート塗布（As面）において、施工面積A=186.0㎡を計画していたが、実施の結果、一部（14.0㎡）施工不能箇所等により減じた。A=186.0㎡→172.0㎡ - 施工終点部の踏切の停止線が消えかけている為L=3.7mを追加。 - 区画線施工で交通誘導警備員2名を計画していたが、状況により1名で済んだことにより1名を減じた。N=8名→7名
変 更 契 約 日	令和 2年 7月10日
変 更 前 契 約 額	2,788,500円 （内消費税額 253,500円）
変 更 額	減 122,100円 （内消費税額 11,100円）
変 更 後 契 約 額	2,666,400円 （内消費税額 242,400円）
変 更 前 工 期	令和 2年 5月27日 令和 2年 7月15日 50日間
変 更 後 工 期	令和 2年 5月27日 令和 2年 7月15日 50日間
そ の 他	第 1 回変更