

令和 2 年 1 1 月 2 5 日

佐々町下水道事業
長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和元年度繰越 佐々町公共下水道事業 角山地区舗装復旧工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町 野寄免・栗林免・角山免 地内
工 事 概 要	工事延長 L=1,042m A=2,160m ²
請 負 業 者	長崎県佐世保市竹辺町352番地3 (株)谷村建設 代表取締役 澤田 伸洋
変 更 内 容	工事延長 L=1,042m A=2,220m ² ・舗装切替 1,255m ² ・舗装版撤去 2,224m ² ・舗装版破碎 141m ² ・不陸整生 2,190m ² ・路盤工 23m ² ・表層工 2,220m ² ・付帯工 一式
変 更 理 由	・既存舗装との擦り付けが不要であった為 オーバーレイA=200m ² →0m ² の減 ・区間線の減 1040m→160m ・作業量の減少による交通整理員の減 63名→42名
変 更 契 約 日	令和 2年11月19日
変 更 前 契 約 額	17,567,000円 (内消費税額 1,597,000円)
変 更 額	減 1,226,500円 (内消費税額 111,500円)
変 更 後 契 約 額	16,340,500円 (内消費税額 1,485,500円)
変 更 前 工 期	令和 2年 8月17日 145日間 令和 3年 1月 8日
変 更 後 工 期	令和 2年 8月17日 145日間 令和 3年 1月 8日
そ の 他	第 1 回変更