

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 2年度 町道東町線路肩補修工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町 口石免 地内
工 事 概 要	工事延長 L=21.0m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町中川原免2-4 金保建設(株)佐々営業所 取締役佐々営業所長 七種 良子
変 更 内 容	構造物撤去工 コンクリート取壊し 5.0m ³ → 8.0m ³ 処分 6.0m ³ → 9.0m ³ 擁壁工 重力式擁壁② 15.58m ² → 16.90m ² 埋戻コンクリート 0.0m ² → 5.0m ² 排水工 底盤コンクリート → D0管布設工 4.5m
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・構造物撤去工において、床掘及び掘削の結果、コンクリート版が露出したため取壊し及び処理の変更 ・擁壁工の重力式擁壁②において、当初背面勾配を1:0.4で計画していたが、構造の再確認（安定性）の結果1:0.5に変更したことで、コンクリートの数量を変更 ・擁壁の埋戻部を埋戻コンクリート（t=5cm）で追加変更 ・排水工で既設水路の暗渠化において、既設を活用し調整コンクリートのみとしていたが、上部の重力式擁壁の施工が困難ということで、管渠工（D0管400B）に変更
変 更 契 約 日	令和 2年11月30日
変 更 前 契 約 額	5,610,000円 (内消費税額 510,000円)
変 更 額	増 355,300円 (内消費税額 32,300円)
変 更 後 契 約 額	5,965,300円 (内消費税額 542,300円)
変 更 前 工 期	令和 2年 8月27日 令和 2年12月 4日 100日間
変 更 後 工 期	令和 2年 8月27日 令和 2年12月 4日 100日間
そ の 他	第 1 回変更