

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

## 変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

## 記

工 事 名	令和元年度繰越 令和元年災 査定第1194号 町道江里線災害復旧工事(1工区)
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町松瀬免 地内
工 事 概 要	工事延長 L=9.0m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町市瀬免 1 9 6 番地 1 (株)湧龍 代表取締役 佐々木 俊晴
変 更 内 容	工事延長 L=9.0m 仮設道路 L=24m 65m 土工 1.0式 追加 大型土のう設置撤去 N=54袋 追加 交通誘導警備員 1.0式 (15名) 追加
変 更 理 由	・法面掘削中に掘削面の崩壊が発生し、施工上の安全確保のため、仮設道路の形状変更と、掘削法面の安定勾配による切土及び大型土のうによる養生を追加、工種増による交通誘導警備員追加の変更。
変 更 契 約 日	令和 2年12月23日
変 更 前 契 約 額	7,975,000円 (内消費税額 725,000円)
変 更 額	増 3,003,000円 (内消費税額 273,000円)
変 更 後 契 約 額	10,978,000円 (内消費税額 998,000円)
変 更 前 工 期	令和 2年 5月28日 212日間 令和 2年12月25日
変 更 後 工 期	令和 2年 5月28日 212日間 令和 2年12月25日
そ の 他	第 2 回変更