

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 2年度 町道木場線（迎木場地区）路肩改良工事（2工区）
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町迎木場免 地内
工 事 概 要	工事延長 L=46.1m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町羽須和免823番地5 株佐々総合産業 代表取締役 松永 繁
変 更 内 容	2工区-1 車両防護柵（ガードレール）工 L=24.0m 25.0m 車両防護柵（ガードレール）工（土中用）L=5.0m 追加 張りコンクリート工 A=23.0m ² 24.0m ² 2工区-2 車両防護柵（ガードレール）工 L=20.0m 21.0m 張りコンクリート工 A=22.0m ² 36.0m ²
変 更 理 由	・施工箇所に近接した箇所で、道路から河川に転落する恐れがあり、地元からガードレールの設置要望があったため、ガードレール設置工を追加した。 （L=5.0m） ・現地精査の結果、張コンクリート・舗装面積を追加した。 （張コンクリート：A=45.0m ² 60.0m ² 、舗装：A=26.0m ² 46.0m ² ）
変 更 契 約 日	令和 2年12月16日
変 更 前 契 約 額	6,380,000円 （内消費税額 580,000円）
変 更 額	増 452,100円 （内消費税額 41,100円）
変 更 後 契 約 額	6,832,100円 （内消費税額 621,100円）
変 更 前 工 期	令和 2年 8月26日 令和 2年12月28日 125日間
変 更 後 工 期	令和 2年 8月26日 令和 2年12月28日 125日間
そ の 他	第 1 回変更