

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 2年度 末永団地（A棟）外壁改修工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町口石免地内
工 事 概 要	末永団地（A棟）外壁改修工事 1.0式
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町中川原免2-4 金保建設(株)佐々営業所 取締役佐々営業所長 七種 良子
変 更 内 容	末永団地（A棟）外壁改修工事 1.0式 外灯制御盤、引込開閉器盤補修 0式 1.0式 引込開閉器盤カバー仕様変更 0か所 1.0か所 電話保安器盤カバー仕様変更 0か所 1.0か所 給湯器バルブ取替え 0か所 12.0か所
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・外灯制御盤及び引込開閉器盤について、平成29年設計当時より経年劣化や錆による腐食が著しく、扉の開閉にも支障をきたしているため、劣化部の補修を追加するもの。 ・引込開閉器盤や電話保安器盤について、平成29年設計当時より経年劣化や錆による腐食が著しかったため、配管カバーの仕様を錆止め塗装から溶融亜鉛メッキ製に変更するもの。 ・外壁及び軒天を調査した結果、想定よりひび割れ部分などが少なかったため、精算するもの。 ・給湯器について、現況バルブが配管カバーと干渉するため、仕切弁の取替えを追加するもの。 ・その他諸数量の変更を行うもの。
変 更 契 約 日	令和 3年 1月 8日
変 更 前 契 約 額	23,739,100円 （内消費税額 2,158,100円）
変 更 額	増 333,300円 （内消費税額 30,300円）
変 更 後 契 約 額	24,072,400円 （内消費税額 2,188,400円）
変 更 前 工 期	令和 2年 7月20日 令和 3年 1月15日 180日間
変 更 後 工 期	令和 2年 7月20日 令和 3年 1月15日 180日間
そ の 他	第 1 回変更