

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

## 変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

## 記

工 事 名	令和 2 年度 末永団地（B棟）外壁改修工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町口石免地内
工 事 概 要	末永団地（B棟）外壁改修工事 1.0式
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町本田原免73-9 （株）山龍佐々本社 取締役 向井 信次
変 更 内 容	末永団地（B棟）外壁改修工事 1.0式 引込開閉器盤カバー仕様変更 0か所 1.0か所 電話保安器盤カバー仕様変更 0か所 1.0か所 プロパン庫扉更新 0式 1.0式 給湯器バルブ取替え 0か所 12.0か所
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁及び軒天を調査した結果、想定よりひび割れ部分などが少なかったため、精算するもの。</li> <li>・引込開閉器盤や電話保安器盤について、平成29年設計当時より経年劣化や錆による腐食が著しかったため、配管カバーの仕様を錆止め塗装から溶融亜鉛メッキ製に変更するもの。</li> <li>・プロパン庫扉について、平成29年設計当時より経年劣化や錆による腐食が著しく、開閉動作にも支障をきたしていたため、プロパン庫扉の更新を追加するもの。</li> <li>・給湯器について、現況の配管が配管カバーと干渉するため、仕切弁の取替えを追加するもの。</li> <li>・その他諸数量の変更を行うもの。</li> </ul>
変 更 契 約 日	令和 3 年 1 月 8 日
変 更 前 契 約 額	25,036,000円 （内消費税額 2,276,000円）
変 更 額	増 995,500円 （内消費税額 90,500円）
変 更 後 契 約 額	26,031,500円 （内消費税額 2,366,500円）
変 更 前 工 期	令和 2 年 7 月 20 日 令和 3 年 1 月 15 日 180日間
変 更 後 工 期	令和 2 年 7 月 20 日 令和 3 年 1 月 15 日 180日間
そ の 他	第 1 回変更