

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 2年度 町道真申美渡世越線舗装補修工事 (2工区)
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町小浦免 地内
工 事 概 要	工事延長 L=171.0m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町小浦免字崎真申1128-3 榑堀内組佐々営業所 所長 前川 祐二
変 更 内 容	工事延長 L=165.0m→171.0m 表層工 A=1,160.0m ² →1,190m ² 薄層カラー舗装工 A=260.0m ² →247.0m ² 区画線工 L=410.0m→430.0m
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・当初設計で、舗装工・薄層カラー舗装工をCAD上(机上)にて算出していたが、現地立会による着工前測量を行ったところ差異が生じたため変更したい。 (舗装:A=1,160m²→1,190m²、薄層カラー:260m²→247m²) ・その他諸数量の変更を行いたい。
変 更 契 約 日	令和 3年 1月 25日
変 更 前 契 約 額	10,978,000円 (内消費税額 998,000円)
変 更 額	増 38,500円 (内消費税額 3,500円)
変 更 後 契 約 額	11,016,500円 (内消費税額 1,001,500円)
変 更 前 工 期	令和 2年 9月17日 令和 3年 1月29日 135日間
変 更 後 工 期	令和 2年 9月17日 令和 3年 1月29日 135日間
そ の 他	第 1 回変更