

令和 3 年 2 月 9 日

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 2年度 公共施設自動水栓化工事（口石小学校）
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町須崎免389番地
工 事 概 要	水回りの自動水栓化 109箇所
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町市場免5番地10 佐々設備㈱ 代表取締役 松田 太一郎
変 更 内 容	Vタイプ 両ネジ給水管96箇所 13*80 → 13*60 Xタイプ 両ネジ給水管7箇所 13*80 → 2箇所 13*45 5箇所 13*70
変 更 理 由	配管の長さの調整を現地で行った結果、合計の長さが減となったため
変 更 契 約 日	令和 3年 2月 9日
変 更 前 契 約 額	5,280,000円 (内消費税額 480,000円)
変 更 額	減 42,900円 (内消費税額 3,900円)
変 更 後 契 約 額	5,237,100円 (内消費税額 476,100円)
変 更 前 工 期	令和 2年11月25日 令和 3年 2月22日 90日間
変 更 後 工 期	令和 2年11月25日 令和 3年 2月22日 90日間
そ の 他	第 1 回変更