

令和 3年 3月 1日

佐々町水道事業

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 2年度 佐々町水道事業 中央配水池進入道路築造工事 (その2)
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町羽須和免地内
工 事 概 要	施工延長 L=230.0m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町本田原免216番地4 西部道路(株)佐々営業所 所長 松尾 博
変 更 内 容	施工延長 L=230.0m 盛土工 V=1180m ³ →V=1390m ³ 植生工 A= 320m ² →A= 175m ² 吹付工 A= 175m ² ブロック積工 A= 611m ² →A= 613m ² 側溝工 L= 31m→L= 0m 管渠工 A= 45m
変 更 理 由	作業中に4号ブロック積工予定箇所の切土法面が崩落し、作業中再度崩落する危険性があったことから、安全性の確保のためモルタル吹付と大型ブロック積みを追加する。
変 更 契 約 日	令和 3年 3月 1日
変 更 前 契 約 額	44,330,000円 (内消費税額 4,030,000円)
変 更 額	増 587,400円 (内消費税額 53,400円)
変 更 後 契 約 額	44,917,400円 (内消費税額 4,083,400円)
変 更 前 工 期	令和 2年 6月10日 270日間 令和 3年 3月 6日
変 更 後 工 期	令和 2年 6月10日 270日間 令和 3年 3月 6日
そ の 他	第 1 回変更