

令和 3年 3月 12日

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 2年度 佐々中学校 (C棟) 屋根防水改修工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町本田原免111番地
工 事 概 要	屋上防水が劣化し、漏水しているため防水の更新を行うもの
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町小浦免877番地10 永晃(株)本社 専務取締役 北村 安伽理
変 更 内 容	別紙のとおり
変 更 理 由	別紙のとおり
変 更 契 約 日	令和 3年 3月12日
変 更 前 契 約 額	5,204,100円 (内消費税額 473,100円)
変 更 額	増 434,500円 (内消費税額 39,500円)
変 更 後 契 約 額	5,638,600円 (内消費税額 512,600円)
変 更 前 工 期	令和 2年12月 2日 令和 3年 3月19日 108日間
変 更 後 工 期	令和 2年12月 2日 令和 3年 3月19日 108日間
そ の 他	第 1 回変更

変更内容

○増額要素

【直接仮設】

- ・親綱支持具取付追加

【防水改修】

- ・伸縮目地部不陸調整追加
- ・施工数量調査追加
- ・カッター入れ追加
- ・モルタル塗替え工法追加
- ・カチオン系フィーラー追加
- ・浮き部改修追加

○減額要素

【防水撤去】

- ・カッター入れ減
- ・コンクリート研り減

【防水改修】

- ・床モルタル塗り減

【発生材処分】

- ・発生材積込（コンクリート類）減
- ・発生材積込（ボード・木材類）減
- ・撤去材積込（無筋コンクリート類）減
- ・処分費（無筋コンクリート類）減

変更理由

- ・立上り防水部分の既存モルタル浮き部ピンニング及びモルタル打替え工法の数量精算を行うもの。
- ・立上り防水部分の付着力に懸念があったため、カチオン系接着剤の追加を行うもの。
- ・機械基礎の上に防水をすることとしていたが、ぐらつきがあったため、基礎撤去を追加するもの。
- ・交通誘導員の精算 3人→1人