

令和 3年 3月 15日

佐々町水道事業
長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 2年度 佐々町水道事業 町道鴨川線配水管更新工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町鴨川免地内
工 事 概 要	施工延長 L=479.0m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町小浦免字羽恵崎 1 5 6 7 番 3 (有)創進工業佐々営業所 営業所長 岩下 紗弓
変 更 内 容	施工延長 L=496.5m→479.0m 路線①φ75 L=202.0m→210.0m 路線②φ50 L=127.5m→127.0m 路線③φ25、20 L=118.5m→94.0m 路線④φ50 L=48.5m→48.0m 給水管切替 15箇所→16箇所
変 更 理 由	当初計画では15箇所の給水管切替を想定していましたが、試掘を行った結果、私有地を通る一本の給水管から4戸が分岐されていることが判明しました。今回、公道に更新する配水管から分岐して管理する必要があるため、給水管を追加するもの。
変 更 契 約 日	令和 3年 3月15日
変 更 前 契 約 額	15,620,000円 (内消費税額 1,420,000円)
変 更 額	増 1,041,700円 (内消費税額 94,700円)
変 更 後 契 約 額	16,661,700円 (内消費税額 1,514,700円)
変 更 前 工 期	令和 2年11月17日 126日間 令和 3年 3月22日
変 更 後 工 期	令和 2年11月17日 126日間 令和 3年 3月22日
そ の 他	第 1 回変更