

令和 3 年 3 月 19 日

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 2年度 佐々小学校校内LAN配線改修工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町中川原免111番地1
工 事 概 要	既存のLAN配線 (1Gbps) を10Gbpsに更新 他
請 負 業 者	長崎県佐世保市白岳町50番地4 トノカワ電業(株) 代表取締役 都野川 豪人
変 更 内 容	別紙のとおり
変 更 理 由	別紙のとおり
変 更 契 約 日	令和 3年 3月19日
変 更 前 契 約 額	7,629,600円 (内消費税額 693,600円)
変 更 額	増 402,600円 (内消費税額 36,600円)
変 更 後 契 約 額	8,032,200円 (内消費税額 730,200円)
変 更 前 工 期	令和 2年10月28日 令和 3年 3月26日 150日間
変 更 後 工 期	令和 2年10月28日 令和 3年 3月26日 150日間
そ の 他	第 1 回変更

【変更理由】

・情報コンセントの取付高さを、既存アクセスポイントに合わせて h300→h2500 に変更したことによるケーブル及び配管長さの変更(減額)

・充電保管庫の電源取出しに既存コンセントを全て使用してしまう状態となるため、既存2口コンセントを4口コンセントに改修するもの(17箇所)(増額)。

・充電保管庫の設置予定箇所に隣接して、木製書庫が設置してあったが、学校と協議の結果、使い勝手を優先し、木製書庫の撤去・処分を追加するもの(17箇所)(増額)。

【変更内容】

- ・1種金属線び(MM1・A型)の減
- ・コンセント(金属プレート付)(電気設備)の増
- ・巾木補修の増
- ・巾木塗装の増