

令和 3年 3月19日

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 2年度 口石小学校校内LAN配線改修工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町須崎免389番地
工 事 概 要	既存のLAN配線 (1Gbps) を10Gbpsに更新 他
請 負 業 者	長崎県佐世保市白岳町50番地4 トノカワ電業(株) 代表取締役 都野川 豪人
変 更 内 容	別紙のとおり
変 更 理 由	別紙のとおり
変 更 契 約 日	令和 3年 3月19日
変 更 前 契 約 額	10,685,400円 (内消費税額 971,400円)
変 更 額	減 864,600円 (内消費税額 78,600円)
変 更 後 契 約 額	9,820,800円 (内消費税額 892,800円)
変 更 前 工 期	令和 2年10月28日 令和 3年 3月26日 150日間
変 更 後 工 期	令和 2年10月28日 令和 3年 3月26日 150日間
そ の 他	第 1 回変更

【変更理由】

・情報コンセントの取付高さを、既存アクセスポイントに合わせて h300→h2500 に変更したことによるケーブル及び配管長さの変更(減額)

・充電保管庫の電源取出しに既存コンセントを全て使用してしまう状態となるため、既存2口コンセントを4口コンセントに改修するもの(23箇所)(増額)。

・LAN ケーブル配線のために、天井点検口を計上していたが、受注者と協議した結果、部分的な点検口の追加のみで配線が可能であったため、数量の変更を行うもの。

【変更内容】

- ・1種金属線ぴ(MM1・A型)の減
- ・STPケーブル(CAT6A 4P 管内 メタルモール)の減
- ・天井点検口の減
- ・コンセント(金属プレート付)(電気設備)の増