

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

## 変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

## 記

工 事 名	令和 2年度 普通河川江里川支流護岸整備工事（7工区）
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町松瀬免 地内
工 事 概 要	工事長 L=49.1m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町市場免5番地10 佐々設備(株) 代表取締役 松田 太一郎
変 更 内 容	護岸工 A=131.0m <sup>2</sup> → 129.0m <sup>2</sup> 舗装工 A=160.0m <sup>2</sup> → 229.0m <sup>2</sup> 水道管切替箇所 N=3箇所 → 4箇所 水道管延長 L=36.0m → 38.0m 大型土のう N=33袋 → 3袋
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>ボックスカルバート工に伴い既設水道管切替工事を計画しており施工に先立ち試掘を行ったところ、当初想定していた箇所以外にも切替が必要と判明したため、箇所を追加した。（N=3箇所→4箇所）また配管延長も変更した。（L=36.0m→38.0m）</li> <li>舗装工において現地精査したところ、既設舗装との擦り合わせ等により舗装範囲を変更した。（A=160.0m<sup>2</sup>→229.0m<sup>2</sup>）</li> <li>ボックスカルバート据付時に一般車両の通行帯を確保するために、大型土のう等を使用する計画であったが、現地精査の結果、必要最小限の使用にとどめることができたため数量を変更した。（N=33袋→3袋）</li> </ul>
変 更 契 約 日	令和 3年 5月14日
変 更 前 契 約 額	22,220,000円 （内消費税額 2,020,000円）
変 更 額	増 333,300円 （内消費税額 30,300円）
変 更 後 契 約 額	22,553,300円 （内消費税額 2,050,300円）
変 更 前 工 期	令和 2年10月15日 令和 3年 5月20日 218日間
変 更 後 工 期	令和 2年10月15日 令和 3年 5月20日 218日間
そ の 他	第 2 回変更