

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 3年度 町道側溝補修工事（その 1）
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町 羽須和免・八口免 地内
工 事 概 要	工事延長 L=59.9m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町本田原免17番地7 (株)エムアイ興産佐々支店 支店長 池田 誠
変 更 内 容	神田線① 仮設工 ---敷鉄板 2.0枚→3.0枚 神田線② 側溝嵩上床版工 --- 亜鉛鉄板(波板) → カラー亜鉛鉄板(波板) 雨水配管(追加) 3.0ヶ所 仮設工 --- 交通誘導員 16.0人 → 20.0人
変 更 理 由	・床版工の埋設鋼板型枠（現場打側溝用）設置で亜鉛鉄板（波板）を計上していたが、資材の入手が困難ということで、カラー亜鉛鉄板（波板）に変更 ・隣接家屋の雨水の排水が床版で塞がるため雨水配管処理を3ヶ所追加変更 ・仮設工で敷鉄板2枚を計上していたが、隣接者（駐車場）から足らないとの申し出があり1枚を追加変更 ・交通誘導員について、当初16人を計上していたが協議見直しの結果、4人を増員
変 更 契 約 日	令和 3年 7月26日
変 更 前 契 約 額	2,692,800円 （内消費税額 244,800円）
変 更 額	増 133,100円 （内消費税額 12,100円）
変 更 後 契 約 額	2,825,900円 （内消費税額 256,900円）
変 更 前 工 期	令和 3年 5月26日 令和 3年 8月13日 80日間
変 更 後 工 期	令和 3年 5月26日 令和 3年 8月13日 80日間
そ の 他	第 1 回変更