

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

## 変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

## 記

工 事 名	令和2年度 令和2年災 査定第1019号・391-101 町道半白線道路災害・開地区農業用施設災害復旧工事		
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町木場免 地内		
工 事 概 要	町道半白線 L=17.0m 開地区農業用施設 L=17.0m		
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町中川原免2-4 金保建設(株)佐々営業所 取締役佐々営業所長 七種 良子		
変 更 内 容	<table border="0"> <tr> <td>町道半白線 工事延長 L=17.0m コンクリートブロック積工 A=66.0m<sup>2</sup> 小口止工(N=2箇所) V=0.2m<sup>3</sup> 植生工 A=27.0m<sup>2</sup> 雑工(取付工) A=12.0m<sup>2</sup> 防護柵工 L=20.0m 仮設工 N=1.0式</td> <td>開地区 工事延長 L=17.0m コンクリートブロック積工 A=22.8m<sup>2</sup> 水路工 L=17.0m 仮設管撤去 L=15.2m</td> </tr> </table>	町道半白線 工事延長 L=17.0m コンクリートブロック積工 A=66.0m <sup>2</sup> 小口止工(N=2箇所) V=0.2m <sup>3</sup> 植生工 A=27.0m <sup>2</sup> 雑工(取付工) A=12.0m <sup>2</sup> 防護柵工 L=20.0m 仮設工 N=1.0式	開地区 工事延長 L=17.0m コンクリートブロック積工 A=22.8m <sup>2</sup> 水路工 L=17.0m 仮設管撤去 L=15.2m
町道半白線 工事延長 L=17.0m コンクリートブロック積工 A=66.0m <sup>2</sup> 小口止工(N=2箇所) V=0.2m <sup>3</sup> 植生工 A=27.0m <sup>2</sup> 雑工(取付工) A=12.0m <sup>2</sup> 防護柵工 L=20.0m 仮設工 N=1.0式	開地区 工事延長 L=17.0m コンクリートブロック積工 A=22.8m <sup>2</sup> 水路工 L=17.0m 仮設管撤去 L=15.2m		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現地踏査の結果、工事用道路の範囲内に崩土があり、除去しなければ敷鉄板を設置出来ないことから、土砂掘削及び残土処分を増額した。</li> <li>・防護柵工においてレール及び支柱の撤去再設置を計上していたが、法線に問題はなく、施工上支障もないことから、レールのみ撤去再設置に変更した。</li> </ul>		
変 更 契 約 日	令和 3 年 7 月 5 日		
変 更 前 契 約 額	8,071,800円 (内消費税額 733,800円)		
変 更 額	増 315,700円 (内消費税額 28,700円)		
変 更 後 契 約 額	8,387,500円 (内消費税額 762,500円)		
変 更 前 工 期	令和 3 年 3 月 4 日 令和 3 年 7 月 16 日 135日間		
変 更 後 工 期	令和 3 年 3 月 4 日 令和 3 年 7 月 16 日 135日間		
そ の 他	第 1 回変更		