

令和 3 年 8 月 17 日

佐々町水道事業
長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 3年度 佐々町水道事業 中央配水池送配水管分離更新工事（1 工区）
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町羽須和地内
工 事 概 要	送水管更新 総延長 L=94.87m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町本田原免232 (有)百武管工社佐々営業所 佐々営業所長 百武 かおり
変 更 内 容	送水管更新 総延長 L=91.04m→L=94.87m 送水管 (GX) φ300 L=91.04m→L=94.87m 試掘工 7箇所→9箇所
変 更 理 由	管路掘削を行った結果、管路内に支障管が出現し、法線を変更する必要があるため、継手の追加と延長を変更するもの。
変 更 契 約 日	令和 3年 8月17日
変 更 前 契 約 額	11,440,000円 (内消費税額 1,040,000円)
変 更 額	増 1,756,700円 (内消費税額 159,700円)
変 更 後 契 約 額	13,196,700円 (内消費税額 1,199,700円)
変 更 前 工 期	令和 3年 6月 1日 令和 3年 8月19日 80日間
変 更 後 工 期	令和 3年 6月 1日 令和 3年 8月19日 80日間
そ の 他	第 1 回変更