

令和 3年11月17日

佐々町水道事業
長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 3年度 佐々町水道事業 平野地区送配水管更新工事（1工区）
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町平野免地内
工 事 概 要	総延長 L=699.1m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町本田原免73-9 （株）山龍佐々本社 取締役 向井 信次
変 更 内 容	総延長 L=693.8m→699.1m 配水管HPPφ75 L=322.5m→327.8m コンクリート復旧→仮舗装
変 更 理 由	当初設計段階では、コンクリート復旧まで行うよう計画していましたが、建設課で町道平野線の道路改良が計画されており、道路の形状が変わる恐れがあるため、今回の工事では仮舗装までとし養生期間を十分におくものです。
変 更 契 約 日	令和 3年11月17日
変 更 前 契 約 額	29,909,000円 （内消費税額 2,719,000円）
変 更 額	減 786,500円 （内消費税額 71,500円）
変 更 後 契 約 額	29,122,500円 （内消費税額 2,647,500円）
変 更 前 工 期	令和 3年 6月14日 160日間 令和 3年11月20日
変 更 後 工 期	令和 3年 6月14日 160日間 令和 3年11月20日
そ の 他	第 1 回変更