

令和 4 年 1 月 4 日

佐々町水道事業  
長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 3 年度佐々町水道事業 新平野配水池築造工事 (その 1)	
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町平野免地内	
工 事 概 要	施工延長 L=38.7m, 造成面積 A=822.0m <sup>2</sup>	
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町志方免 2 番地 (株)スエオカ 代表取締役 江口 洋一	
変 更 内 容	施工延長 L=38.7m, 造成面積 A=822.0m <sup>2</sup> 法面工 A=106m <sup>2</sup> →A=111m <sup>2</sup> 準備工(伐採木) V=236m <sup>3</sup> →V=386m <sup>3</sup> 準備工(伐根材) V= 39m <sup>3</sup> →V= 80m <sup>3</sup>	
変 更 理 由	当初設計では伐採木・伐根材の数量を算出していたが、木が予定より生い茂っており、根が深く入っていたため処分量の変更を行うもの。	
変 更 契 約 日	令和 4 年 1 月 4 日	
変 更 前 契 約 額	22,880,000円	(内消費税額 2,080,000円)
変 更 額	増	1,289,200円 (内消費税額 117,200円)
変 更 後 契 約 額	24,169,200円	(内消費税額 2,197,200円)
変 更 前 工 期	令和 3 年 7 月 21 日 令和 4 年 1 月 16 日	180 日間
変 更 後 工 期	令和 3 年 7 月 21 日 令和 4 年 1 月 16 日	180 日間
そ の 他	第 1 回変更	