

令和 4 年 1 月 2 7 日

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 3 年度 町道鴨川線舗装補修工事	
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町鴨川免 地内	
工 事 概 要	工事延長 L=172.0m	
請 負 業 者	長崎県佐世保市干尽町5番31号 ㈱友建設 代表取締役 加山 美千子	
変 更 内 容	舗装工 A=1150.0m ² →1170.0m ² 路盤工 A=1130.0m ² →1140.0m ² アスファルト殻処分 V=57.0m ³ →58.0m ³	
変 更 理 由	・着工前に請負業者と現地確認を行い、舗装が著しく劣化している範囲を追加したため、施工面積が増となった。 (舗装版破碎・表層 A=115.0m ² →1170.0m ² 路盤工 A=1130.0m ² →1140.0m ²) また、上記に伴いアスファルト殻処分量も増となった。(V=57.0m ³ →58.0m ³)	
変 更 契 約 日	令和 4 年 1 月 27 日	
変 更 前 契 約 額	14,960,000円	(内消費税額 1,360,000円)
変 更 額	増 96,800円	(内消費税額 8,800円)
変 更 後 契 約 額	15,056,800円	(内消費税額 1,368,800円)
変 更 前 工 期	令和 3 年 10 月 14 日 令和 4 年 3 月 7 日	145 日間
変 更 後 工 期	令和 3 年 10 月 14 日 令和 4 年 3 月 7 日	145 日間
そ の 他	第 1 回変更	