

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

## 変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

## 記

工 事 名	令和 3年度 町道江里大茂線・木場線路肩伐採工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町江里免他
工 事 概 要	工事延長 L=652.0m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町中川原免2-4 金保建設(株)佐々営業所 取締役佐々営業所長 七種 良子
変 更 内 容	○町道江里大茂線 ・伐採材(枝葉) V=24.0m <sup>3</sup> →27.0m <sup>3</sup> ・伐採材(竹) V=0.9m <sup>3</sup> →0.0m <sup>3</sup> ○町道木場線 ・伐採材(枝葉) V=20.0m <sup>3</sup> →16.0m <sup>3</sup> ・伐採材(竹) V=4.0m <sup>3</sup> →14.0m <sup>3</sup>
変 更 理 由	各路線において伐採した結果、伐採材量が増え現地在が斜面で戻せなかった箇所や、全て戻すことができた箇所があったため、それぞれ増減した。 ○江里大茂線 伐採材(枝葉) V=24.0m <sup>3</sup> →27.0m <sup>3</sup> 伐採材(竹) V=0.9m <sup>3</sup> →0.0m <sup>3</sup> ○木場線 伐採材(枝葉) V=20.0m <sup>3</sup> →16.0m <sup>3</sup> 伐採材(竹) V=4.0m <sup>3</sup> →14.0m <sup>3</sup>
変 更 契 約 日	令和 4年 3月 4日
変 更 前 契 約 額	3,498,000円 (内消費税額 318,000円)
変 更 額	増 44,000円 (内消費税額 4,000円)
変 更 後 契 約 額	3,542,000円 (内消費税額 322,000円)
変 更 前 工 期	令和 3年12月16日 令和 4年 3月25日 100日間
変 更 後 工 期	令和 3年12月16日 令和 4年 3月25日 100日間
そ の 他	第 1 回変更