

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 3年度 町道浄香谷線道路災害応急復旧工事（その3）
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町口石免地内
工 事 概 要	工事延長 L=39.0m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町市瀬免 1 9 6 番地 1 (株)湧龍 代表取締役 佐々木 俊晴
変 更 内 容	土工 V=215.0m ² 265.0m ³ 人工張芝 A=530.0m ² 590.0m ² 小段排水溝 A=39.0m ² 36.0m ² 湧水処理工 N=1.0箇所（追加）
変 更 理 由	請負業者による着工前測量の結果、発注前と比較して土砂崩落している範囲が広がったことが判明し、土工量や施工面積を増額した。 （土工V=215.0m ³ 265.0m ³ 施工面積A=530.0m ² 590.0m ² ） 掘削した結果、当初想定していた湧水箇所以外からも湧水が確認されたため、暗渠排水管等による湧水処理工を追加した。（N=1.0箇所）
変 更 契 約 日	令和 4年 3月 8日
変 更 前 契 約 額	5,610,000円 （内消費税額 510,000円）
変 更 額	増 1,090,100円 （内消費税額 99,100円）
変 更 後 契 約 額	6,700,100円 （内消費税額 609,100円）
変 更 前 工 期	令和 3年12月14日 105日間 令和 4年 3月28日
変 更 後 工 期	令和 3年12月14日 105日間 令和 4年 3月28日
そ の 他	第 1 回変更