

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

## 変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

## 記

工 事 名	令和 3 年度 町道美渡世越線舗装補修工事（1工区）
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町小浦免 地内
工 事 概 要	工事延長 L=116.0m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町小浦免字崎真申 1128-3 榑堀内組佐々営業所 所長 前川 祐二
変 更 内 容	側溝清掃 L=110.0m（追加） 運搬 N=2.0台（追加） 伐採 A=210.0m <sup>2</sup> （追加） 表層 A=773.0m <sup>2</sup> →770.0m <sup>2</sup> 高所作業車運転 N=1.0日（追加） 汚水処分 V=1.0m <sup>3</sup> →0.5m <sup>3</sup> 木くず処分 V=9.0m <sup>3</sup> （追加）
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・側溝に落葉や枝木等が堆積しており、側溝を閉塞していたため、落葉、枝木等の撤去及び処分を追加した。（側溝清掃 L=110.0m 処分 V=3.0m<sup>3</sup> 運搬 N=1.0台）</li> <li>・舗装区間に枝木が覆い被さっており、作業時に支障となることから、枝木の伐採及び処分を追加した。（伐採 A=210.0m<sup>2</sup> 処分 V=6.5m<sup>3</sup> 運搬 N=1.0台 高所作業車運転 N=1.0日）</li> <li>・その他、諸数量の変更を行った。（表層 A=773.0m<sup>2</sup>→770.0m<sup>2</sup> 汚水処分 V=1.0m<sup>3</sup>→0.5m<sup>3</sup>）</li> </ul>
変 更 契 約 日	令和 4 年 3 月 1 6 日
変 更 前 契 約 額	5,445,000円（内消費税額 495,000円）
変 更 額	増 243,100円（内消費税額 22,100円）
変 更 後 契 約 額	5,688,100円（内消費税額 517,100円）
変 更 前 工 期	令和 4 年 1 月 1 7 日 令和 4 年 3 月 2 8 日 71日間
変 更 後 工 期	令和 4 年 1 月 1 7 日 令和 4 年 3 月 2 8 日 71日間
そ の 他	第 1 回変更