

令和 4 年 7 月 1 日

佐々町水道事業
長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 4年度 佐々町水道事業 鴨川地区舗装復旧工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町鴨川免地内
工 事 概 要	施工延長 L=70.0m
請 負 業 者	長崎県佐世保市竹辺町352番地3 (株)谷村建設 代表取締役 澤田 伸洋
変 更 内 容	施工延長 L=70m 構造物取壊し工 舗装版切断 L= 69m→L= 0m 舗装版破碎工 A=346㎡→A=329㎡ アスファルト舗装工 表層工 A=346㎡→A=329㎡
変 更 理 由	着工前測量の結果、舗装版切断は必要としなくなったため、変更を行うもの。 現地踏査の結果、諸数量の変更を行うもの。
変 更 契 約 日	令和 4年 7月 1日
変 更 前 契 約 額	2,519,000円 (内消費税額 229,000円)
変 更 額	減 261,800円 (内消費税額 23,800円)
変 更 後 契 約 額	2,257,200円 (内消費税額 205,200円)
変 更 前 工 期	令和 4年 5月 2日 令和 4年 8月 9日 100日間
変 更 後 工 期	令和 4年 5月 2日 令和 4年 8月 9日 100日間
そ の 他	第 1 回変更