

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 4年度 町道美渡世越線舗装補修工事（2工区）
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町小浦免 地内
工 事 概 要	工事延長 L=157.0m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町小浦免字崎真申1128-3 榑堀内組佐々営業所 所長 前川 祐二
変 更 内 容	表層 A=978.0m ² →988.0m ² 木くず処分 V=17.0m ³ →29.0m ³ 汚水処分 V=1.3m ³ →0.2m ³
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・木くず処分について、当初想定より側溝に枝木、草が堆積していたことや、路肩からの樹木が繁茂していたことにより処分量を増やした。また、汚水処分について実施数量にて変更を行った。 (木くず処分V=17.0m³→29.0m³ 汚水処分V=1.3m³→0.2m³) ・その他、諸数量の変更を行った。
変 更 契 約 日	令和 4年 9月27日
変 更 前 契 約 額	7,884,800円 (内消費税額 716,800円)
変 更 額	増 105,600円 (内消費税額 9,600円)
変 更 後 契 約 額	7,990,400円 (内消費税額 726,400円)
変 更 前 工 期	令和 4年 6月29日 令和 4年10月21日 115日間
変 更 後 工 期	令和 4年 6月29日 令和 4年10月21日 115日間
そ の 他	第 1 回変更