

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 4年度 橋梁長寿命化対策（野寄2号橋補修）工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町中川原免 地内
工 事 概 要	橋梁補修工 N=1.0構造物
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町市瀬免 1 9 6 番地 1 (株)湧龍 代表取締役 佐々木 俊晴
変 更 内 容	上部工 ひび割れ補修工 L = 9.5m 12.6m 断面修復工 V = 0.014m ³ 0.083m ³ 下部工 ひび割れ補修工 L = 10.6m 20.0m
変 更 理 由	上下部工の着工前調査を行った結果、ひび割れ補修工の延長や断面修復工の補修量の数量を変更した。
変 更 契 約 日	令和 4年11月24日
変 更 前 契 約 額	4,070,000円 (内消費税額 370,000円)
変 更 額	増 196,900円 (内消費税額 17,900円)
変 更 後 契 約 額	4,266,900円 (内消費税額 387,900円)
変 更 前 工 期	令和 4年 8月10日 令和 4年12月 2日 115日間
変 更 後 工 期	令和 4年 8月10日 令和 4年12月 2日 115日間
そ の 他	第 1 回変更