

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 4年度 橋梁長寿命化対策（川添1号橋補修）工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町皆瀬免 地内
工 事 概 要	橋梁補修工 N=1.0構造物
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町市瀬免 3 6 0 番地 弘侑興業(有) 代表取締役 前田 弘道
変 更 内 容	上部工 断面修復工 V=0.190m ³ 0.229m ³ 防護柵工 L=19.0m 20.0m 地覆コンクリート取壊し V=0.4m ³ 0.1m ³
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・防護柵の資材単価が著しく変動し、当初設計時に比べて納入時期の単価に差が生じたため単価を変更した。（1m当り25,350円 32,200円） ・上下部工の着工前調査を行った結果、断面修復工の補修量の数量を変更した。（断面修復工V=0.190m³ 0.229m³） ・その他、現地精査の結果、諸数量の変更を行った。
変 更 契 約 日	令和 4年11月24日
変 更 前 契 約 額	4,675,000円 （内消費税額 425,000円）
変 更 額	増 916,300円 （内消費税額 83,300円）
変 更 後 契 約 額	5,591,300円 （内消費税額 508,300円）
変 更 前 工 期	令和 4年 8月10日 令和 4年12月 2日 115日間
変 更 後 工 期	令和 4年 8月10日 令和 4年12月 2日 115日間
そ の 他	第 1 回変更