

令和 4 年 12 月 26 日

佐々町水道事業

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 4年度 佐々町水道事業 口石地区配水管新設工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町須崎免、口石免
工 事 概 要	施工延長 L=250.0m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町口石免1175番地 (有)浜空調設備 取締役 志方 敬一郎
変 更 内 容	施工延長 L=250.0m 交通誘導警備員 B N=57.0人→78.0人 (N=21.0人追加)
変 更 理 由	当初予定では、配水管布設に伴う車両通行止めを行う際、交通誘導員を2人計上していたが、道路管理者から車両通行止めの際は3人計上するよう指示がありましたので、交通誘導員の変更を行うもの。
変 更 契 約 日	令和 4年12月26日
変 更 前 契 約 額	11,424,600円 (内消費税額 1,038,600円)
変 更 額	増 924,000円 (内消費税額 84,000円)
変 更 後 契 約 額	12,348,600円 (内消費税額 1,122,600円)
変 更 前 工 期	令和 4年 9月 8日 120日間 令和 5年 1月 5日
変 更 後 工 期	令和 4年 9月 8日 120日間 令和 5年 1月 5日
そ の 他	第 1 回変更