

令和 5 年 1 月 18 日

佐々町水道事業
長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 4年度 佐々町水道事業 中央配水池送配水管分離更新工事 (2 工区)
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町羽須和免地内
工 事 概 要	工事総延長 L=419.80m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町市場免5番地10 佐々設備(株) 代表取締役 松田 太一郎
変 更 内 容	工事総延長 L=394.18m→419.8m 送水管 (GX) φ 300 L=146.3m→149.1m 配水管 (GX) φ 350, 200, 100 L=197.88m→208.3m 給水管 (HP) 千本フ-ルφ 50 L=50.0m→62.4m 既存管栓止め 4箇所
変 更 理 由	既存配管 (4箇所) の撤去手間と土工事の増
変 更 契 約 日	令和 5年 1月18日
変 更 前 契 約 額	52,767,000円 (内消費税額 4,797,000円)
変 更 額	増 2,372,700円 (内消費税額 215,700円)
変 更 後 契 約 額	55,139,700円 (内消費税額 5,012,700円)
変 更 前 工 期	令和 4年 8月29日 150日間 令和 5年 1月25日
変 更 後 工 期	令和 4年 8月29日 150日間 令和 5年 1月25日
そ の 他	第 1 回変更