

令和 5年 2月 8日

佐々町水道事業
長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 4年度 佐々町水道事業 一般国道204号交通安全施設等整備工事に伴う配水管更新工事 (3工区)
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町口石免地内
工 事 概 要	工事延長 L=190.1m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町本田原免73-9 (株)山龍佐々本社 取締役 向井 信次
変 更 内 容	継手部材 GX形G-Link 11個→7個
変 更 理 由	大口径の継手部材の変更
変 更 契 約 日	令和 5年 2月 8日
変 更 前 契 約 額	21,945,000円 (内消費税額 1,995,000円)
変 更 額	減 400,400円 (内消費税額 36,400円)
変 更 後 契 約 額	21,544,600円 (内消費税額 1,958,600円)
変 更 前 工 期	令和 4年 9月30日 令和 5年 2月15日 139日間
変 更 後 工 期	令和 4年 9月30日 令和 5年 2月15日 139日間
そ の 他	第 2 回変更