

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 4年度 公園遊具撤去工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町町内一円
工 事 概 要	公園遊具撤去他 11公園
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町小浦免1186番地1 (有)アーバン開発 代表取締役 立石 達也
変 更 内 容	真砂土舗装 223.4㎡ → 114.6㎡ コンクリート取壊し 7.2m ³ → 8.9m ³ 購入土埋戻し 4.3m ³ → 0.0m ³
変 更 理 由	・遊具基礎取壊しによる周辺への影響が少なかったため、真砂土舗装を実施数量に変更した。 - 真砂土舗装 223.4㎡ → 114.6㎡ ・遊具基礎取壊しにおいて、人力取壊しを予定していたが、機械取壊しに変更するとともに、取壊し数量を実施数量に変更した。 - コンクリート取壊し 7.2m³ → 8.9m³ ・埋戻し土不足のため購入土埋戻しを予定していたが、発生土で賄えたため減工した。 - 購入土埋戻し 4.3m³ → 0.0m³ ・その他実施に伴う諸数量の変更を行った。
変 更 契 約 日	令和 5年 2月28日
変 更 前 契 約 額	4,331,800円 (内消費税額 393,800円)
変 更 額	減 517,000円 (内消費税額 47,000円)
変 更 後 契 約 額	3,814,800円 (内消費税額 346,800円)
変 更 前 工 期	令和 4年11月 8日 令和 5年 3月 7日 120日間
変 更 後 工 期	令和 4年11月 8日 令和 5年 3月 7日 120日間
そ の 他	第 1 回変更