

令和 5 年 3 月 1 0 日

佐々町水道事業
長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 4年度 佐々町水道事業 町道中央海岸線配水管更新工事 (1工区)
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町本田原免地内
工 事 概 要	工事総延長 L=288.9m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町小浦免字羽恵崎 1 5 6 7 番 3 (有)創進工業佐々営業所 営業所長 岩下 紗弓
変 更 内 容	工事総延長 L=299.8m→288.9m 配水管布設工 HPP φ75 L=299.8m→288.9m
変 更 理 由	試掘結果及び現地調査の結果を受けた数量の変更
変 更 契 約 日	令和 5年 3月10日
変 更 前 契 約 額	21,010,000円 (内消費税額 1,910,000円)
変 更 額	減 77,000円 (内消費税額 7,000円)
変 更 後 契 約 額	20,933,000円 (内消費税額 1,903,000円)
変 更 前 工 期	令和 4年11月15日 121日間 令和 5年 3月15日
変 更 後 工 期	令和 4年11月15日 121日間 令和 5年 3月15日
そ の 他	第 1 回変更