

令和 5年 3月 13日

佐々町水道事業

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 4年度 佐々町水道事業 東町地区配水管更新工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町口石免、小浦免地内
工 事 概 要	配水管更新 HPPE φ 100 L=172.9m HPPE φ 50 L=191.7m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町口石免1175番地 (有)浜空調設備 取締役 志方 敬一郎
変 更 内 容	配水管更新 HPPE φ 100 L=174.1m→172.9m HPPE φ 50 L=192.2m→191.7m ・路線① 配水管用ポリエチレン管 φ 100 L=174.1m→172.9m 配水管用ポリエチレン管 φ 50 L= 8.5m→ 8.9m ・路線② 配水管用ポリエチレン管 φ 50 L=111.7m→110.8m ・給水管切替 21箇所→22箇所
変 更 理 由	・掘削時に発見された不明管を調査したところ、個人宅に給水している給水管であることが判明したため、給水管分岐工事を1箇所追加。 ・掘削時に既設管へ接続する際に使用予定の継手材料では接続が出来ないことが判明したため継手材料を追加。 ・現地精査の結果、諸数量を変更。
変 更 契 約 日	令和 5年 3月13日
変 更 前 契 約 額	21,560,000円 (内消費税額 1,960,000円)
変 更 額	増 292,600円 (内消費税額 26,600円)
変 更 後 契 約 額	21,852,600円 (内消費税額 1,986,600円)
変 更 前 工 期	令和 4年11月 8日 令和 5年 3月15日 128日間
変 更 後 工 期	令和 4年11月 8日 令和 5年 3月15日 128日間
そ の 他	第 1 回変更