

令和 5 年 3 月 13 日

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

## 変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

## 記

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 名       | 令和 4年度<br>公園施設長寿命化（羽須和第一公園ほか6公園）整備工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 工 事 場 所     | 長崎県北松浦郡佐々町町内一円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 工 事 概 要     | 公園遊具更新 7 公園                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 請 負 業 者     | 長崎県北松浦郡佐々町小浦免57番地1<br>(株)森建設佐々営業所 所長 森 理恵                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 変 更 内 容     | 真砂土舗装 782㎡ → 560㎡<br>コンクリート取壊し 無筋 49m3 → 45m3<br>" 有筋 0m3 → 16m3<br>整地 0㎡ → 375㎡<br>クレーン賃料 0日 → 2日                                                                                                                                                                                                                                            |
| 変 更 理 由     | ・新設遊具と撤去遊具が同じ場所となった遊具において、撤去時の真砂土舗装を減工した。 真砂土舗装 782㎡ → 560㎡<br>・撤去遊具の基礎取壊しにおいて、人力取壊しを想定していましたが、機械取壊しに変更するとともに、取壊し数量を実施数量に変更した。<br>コンクリート取壊し 無筋 49m3 → 45m3 有筋 0m3 → 16m3<br>・撤去遊具の舗装前の整地及び、新設ブランコ敷地内に不陸があるため整地を追加した。 整地 0㎡ → 375㎡<br>・芳ノ浦公園へ資材の運搬を人力で予定していましたが、階段部が狭く掘削機械等の搬入も必要なことから、クレーンによる般入搬出へ変更した。 クレーン賃料 0日 → 2日<br>・その他実施に伴う諸数量の変更をした。 |
| 変 更 契 約 日   | 令和 5年 3月13日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 変 更 前 契 約 額 | 34,430,000円 （内消費税額 3,130,000円）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 変 更 額       | 減 1,568,600円 （内消費税額 142,600円）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 変 更 後 契 約 額 | 32,861,400円 （内消費税額 2,987,400円）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 変 更 前 工 期   | 令和 4年10月 4日 175日間<br>令和 5年 3月27日                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 変 更 後 工 期   | 令和 4年10月 4日 175日間<br>令和 5年 3月27日                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| そ の 他       | 第 1 回変更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |