

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 4年度 橋梁長寿命化対策（古川橋補修）工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町中川原免地内
工 事 概 要	橋梁補修工 N=1.0構造物
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町小浦免1186番地1 (有)アーバン開発 代表取締役 立石 達也
変 更 内 容	橋梁補修工 N=1.0構造物 ・断面修復工V=0.038m ³ 0.052m ³ ・ひび割れ補修工L=98.0m 43.55m ・鉄筋突起部補修工N=10箇所（追加） ・ピーコン補修工N=166箇所（追加）
変 更 理 由	・上下部工の着工前調査を行った結果、断面修復工及びひび割れ補修工の数量を変更した。（断面修復工V=0.038m ³ 0.052m ³ ひび割れ補修工L=98.0m 43.55m） ・橋脚部分にコンクリート打設当時のピーコン跡や鉄筋・針金の突起が無数にあり、将来的に鉄筋の腐食が進行して爆裂する恐れもあることから補修を追加した。（鉄筋突起部補修工N=10箇所 ピーコン補修工N=166箇所） ・その他、現地精査の結果、諸数量の変更を行った。
変 更 契 約 日	令和 5年 3月 1日
変 更 前 契 約 額	16,830,000円 （内消費税額 1,530,000円）
変 更 額	増 611,600円 （内消費税額 55,600円）
変 更 後 契 約 額	17,441,600円 （内消費税額 1,585,600円）
変 更 前 工 期	令和 4年10月 4日 令和 5年 3月20日 168日間
変 更 後 工 期	令和 4年10月 4日 令和 5年 3月20日 168日間
そ の 他	第 1 回変更