

令和 5年 3月 17日

佐々町水道事業
長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 4年度 佐々町水道事業 新平野配水池築造工事 (その2)
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町野寄免地内
工 事 概 要	ステンレス鋼板製配水池 207m ³ 2池式
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町古川免52番地1 (株)協和土建佐々営業所 所長 松本 健治
変 更 内 容	ステンレス鋼板製配水池 207m ³ 2池式 配水池築造工 一式 ・基礎工 汚泥処分工 V=18m ³ →0m ³ (18m ³ 減) ・基礎工 残土処分工 V=22m ³ →40m ³ (18m ³ 増) 場内配管工 一式 ・送水ポンプ工 重機運搬分解組立+輸送 N=1回→0回 (1回減)
変 更 理 由	・当初設計では、地盤改良時における排出土砂を汚泥処分18m ³ 計上していましたが、泥状ではなく良質土と変わりが無いとのことで、汚泥処分を減らし、残土処分を18m ³ 増やすもの。 ・当初設計では、送水ポンプを工場から現場内に運搬する際、重機運搬を1回計上していましたが配水池の材料を運搬する際に、送水ポンプも一緒に運搬することが可能とのことで、重機運搬を減らすもの。
変 更 契 約 日	令和 5年 3月17日
変 更 前 契 約 額	115,368,000円 (内消費税額 10,488,000円)
変 更 額	減 2,346,300円 (内消費税額 213,300円)
変 更 後 契 約 額	113,021,700円 (内消費税額 10,274,700円)
変 更 前 工 期	令和 4年 6月13日 285日間 令和 5年 3月24日
変 更 後 工 期	令和 4年 6月13日 285日間 令和 5年 3月24日
そ の 他	第 1 回変更