

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 5 年度 第5分団消防詰所敷地造成工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町口石免451-14
工 事 概 要	敷地造成 280㎡
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町羽須和免794番地1 (株)ダイキ 代表取締役 森 聖子
変 更 内 容	購入土 0.0m ³ → 100.0m ³ L型擁壁型枠水抜き穴加工 0箇所 → 16箇所 L型擁壁曲り隙間処理 0箇所 → 1箇所 集水柵 0基 → 1基
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・造成に伴う盛り土材を他工事の残土利用とする計画をしていますが、発生した残土は混砂が多く盛り土材として適さないため、購入土(100m³)による造成を行った。 ・L型擁壁工(H=2.0m)の水抜きパイプ高さが、標準タイプの型枠で製品を作成した場合、擁壁前面の埋戻しを行った際にパイプが埋まってしまうため、型枠の水抜き穴加工(16箇所)を行った。 ・L型擁壁(H=2.0m)を土地境界に合わせて曲げて施工したことにより、擁壁の継ぎ目に隙間が出来るため、土砂流出防止のため曲り隙間処理(1箇所)を行った。 ・造成地に新設するU300側溝と町道本場線の既設U300側溝の合流箇所にて、雨水が一時多く集まる事でのあふれ防止のため、集水柵(1基)を行った。 ・実施にともなう諸数量の変更を行った。
変 更 契 約 日	令和 5 年 8 月 2 9 日
変 更 前 契 約 額	5,383,400円 (内消費税額 489,400円)
変 更 額	増 873,400円 (内消費税額 79,400円)
変 更 後 契 約 額	6,256,800円 (内消費税額 568,800円)
変 更 前 工 期	令和 5 年 5 月 2 9 日 令和 5 年 9 月 5 日 100日間
変 更 後 工 期	令和 5 年 5 月 2 9 日 令和 5 年 9 月 5 日 100日間
そ の 他	第 1 回変更