

令和 5 年 10 月 5 日

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 5年度 小浦駅前公園防草対策工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町 小浦免 地内
工 事 概 要	工事延長 L=91.2m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町羽須和免823番地5 ㈱佐々総合産業 代表取締役 松永 繁
変 更 内 容	端部接着処理工 101.0m → 102.0m 枝葉・草処理費 13.0m <sup>3</sup> → 10.0m <sup>3</sup> 伐採木処理費 4.0m <sup>3</sup> → 3.0m <sup>3</sup> 産業廃棄物処理費（電柱） 0本 → 1本
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施工箇所に産業廃棄物（電柱）が投棄されていたため処理費（電柱1本）を追加した。</li> <li>・実施にともなう諸数量の変更を行った。</li> </ul>
変 更 契 約 日	令和 5年10月 5日
変 更 前 契 約 額	2,420,000円 （内消費税額 220,000円）
変 更 額	増 93,500円 （内消費税額 8,500円）
変 更 後 契 約 額	2,513,500円 （内消費税額 228,500円）
変 更 前 工 期	令和 5年 6月 2日 令和 5年11月 8日 160日間
変 更 後 工 期	令和 5年 6月 2日 令和 5年11月 8日 160日間
そ の 他	第 1 回変更