

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 5年度 佐々小学校 1 階廊下改修工事	
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町中川原免111番地1	
工 事 概 要	1 階廊下改修工事 一式	
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町本田原免70-1 (有)エイケイ 代表取締役 古瀬 明彦	
変 更 内 容	1 階廊下改修工事 一式 ・ビニル床シート撤去 257㎡→1㎡ ・くつずり 20.5m→33.0m ・ビニル床シート下層 256.1㎡→300.5㎡ ・ビニル床シート上層 257.0㎡→300.5㎡	
変 更 理 由	①当初は既存ビニルシート(1層)を撤去し、新設する予定だったが一部の床材を撤去したところ、ゴムマット+ビニルシートの2層になっており、撤去が困難となったため、ビニルシートの撤去を取りやめ増し張り工法に変更するもの。 ②上記①の工法変更に伴い、床の高さが5mm程度高くなり既存建具との段差解消が必要となったため、床見切り材(への字押さえ)を追加するもの ③上記①の変更に伴い、当初施工対象でなかった下足箱前通路との段差ができたため、当該部分のビニルシート増し張りを追加するもの	
変 更 契 約 日	令和 5年 8月 9日	
変 更 前 契 約 額	2,774,200円	(内消費税額 252,200円)
変 更 額	増 223,300円	(内消費税額 20,300円)
変 更 後 契 約 額	2,997,500円	(内消費税額 272,500円)
変 更 前 工 期	令和 5年 7月 3日 令和 5年 8月31日	60日間
変 更 後 工 期	令和 5年 7月 3日 令和 5年 8月31日	60日間
そ の 他	第 1 回変更	