

令和 6 年 1 月 18 日

佐々町水道事業

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 5年度 佐々町水道事業 県道佐世保鹿町線配水管新設工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町小浦免地内
工 事 概 要	配水管布設配水用ポリエチレン管 (HPPE) ϕ 75 L=134.0m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町小浦免1158番4 (有)百武管工社佐々営業所 佐々営業所長 百武 かおり
変 更 内 容	施工延長 L=155.5m→L=134.0m 配水管施工延長 L=155.5m→L=134.0m (21.5m減) 給水管施工延長 L=165.5m→L=157.4m (8.1m減)
変 更 理 由	・当初設計では、過去のデータ及び漏水実績を基に1つの枝管から分岐給水する共用管であると想定し、配水管の布設を計画していましたが、掘削を行った結果、それぞれに給水管が分岐されていたため、配水管の延長が減となったもの。 ・各宅地の給水管布設について、当初設計の既存給水管の位置と掘削した後の給水管の位置に乖離があったため、給水管布設の施工延長や材料を変更するもの。
変 更 契 約 日	令和 6年 1月18日
変 更 前 契 約 額	10,736,000円 (内消費税額 976,000円)
変 更 額	減 763,400円 (内消費税額 69,400円)
変 更 後 契 約 額	9,972,600円 (内消費税額 906,600円)
変 更 前 工 期	令和 5年 9月28日 令和 6年 1月25日 120日間
変 更 後 工 期	令和 5年 9月28日 令和 6年 1月25日 120日間
そ の 他	第 1 回変更