

令和 6 年 1 月 23 日

佐々町水道事業
長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 5 年度 佐々町水道事業 千本減圧井築造工事（その 2）
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町口石免地内
工 事 概 要	千本減圧井築造に係る電気設備工事 一式
請 負 業 者	長崎県佐世保市光町160番地6 ㈱東洋機電 代表取締役 本竹 正治
変 更 内 容	千本減圧井築造に係る電気設備工事 一式 ・接地極位置変更に伴う接地線延長の減（3.2m→2.2m） ・接地極位置変更に伴う掘削延長の減（1.2m→8m）
変 更 理 由	当初、接地極打設位置を設備工事と干渉しない位置として計画していましたが、接地極打設位置が碎石となっており、接地抵抗値を規定値確保できない可能性があるため接地極打設位置を変更するもの。 また、併せて接地極打設位置変更に伴い掘削延長を変更するもの。
変 更 契 約 日	令和 6 年 1 月 23 日
変 更 前 契 約 額	17,534,000 円 （内消費税額 1,594,000 円）
変 更 額	減 30,800 円 （内消費税額 2,800 円）
変 更 後 契 約 額	17,503,200 円 （内消費税額 1,591,200 円）
変 更 前 工 期	令和 5 年 6 月 20 日 255 日間 令和 6 年 2 月 29 日
変 更 後 工 期	令和 5 年 6 月 20 日 255 日間 令和 6 年 2 月 29 日
そ の 他	第 1 回変更