

令和 6 年 1 月 1 6 日

佐々町水道事業
長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 5年度 佐々町水道事業 町道中央海岸線配水管更新工事（2工区）
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町本田原免地内
工 事 概 要	工事総延長 L=368.3m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町小浦免字羽恵崎 1 5 6 7 番 3 (有)創進工業佐々営業所 営業所長 岩下 紗弓
変 更 内 容	工事総延長 L=368.3m 配水管布設 (HPP) φ 150 L=109.3m 配水管布設 (HPP) φ 75 L=256.9m 配水管布設 (HPP) φ 50 L= 2.1m 地下式消火栓 2箇所 給水管引込 22箇所→23箇所
変 更 理 由	当工事の中で給水切替を実施するよう計画していましたが、想定外の給水引込が存在することが判明したため、追加変更し工期についても延長するものです。
変 更 契 約 日	令和 6年 1月16日
変 更 前 契 約 額	37,620,000円 (内消費税額 3,420,000円)
変 更 額	増 130,900円 (内消費税額 11,900円)
変 更 後 契 約 額	37,750,900円 (内消費税額 3,431,900円)
変 更 前 工 期	令和 5年 9月 7日 令和 6年 2月13日 160日間
変 更 後 工 期	令和 5年 9月 7日 令和 6年 2月29日 176日間
そ の 他	第 1 回変更