

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 4年度繰越 橋梁長寿命化対策（四ツ井樋橋補修）工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町小浦免 地内
工 事 概 要	工事延長 L=20.3m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町小浦免1186番地1 (有)アーバン開発 代表取締役 立石 達也
変 更 内 容	ひび割れ補修工 L=5.05m→4.90m 嵩上げ高欄設置工 L=38.0m→37.9m 交通誘導員 N=50人→46人
変 更 理 由	・断面修復工、ひび割れ補修工について、交通誘導員の配置が不要であったため、交通誘導員を減らした。（N=50人→46人） ・その他、諸数量の変更を行った。
変 更 契 約 日	令和 6年 2月 2日
変 更 前 契 約 額	11,528,000円 （内消費税額 1,048,000円）
変 更 額	減 193,600円 （内消費税額 17,600円）
変 更 後 契 約 額	11,334,400円 （内消費税額 1,030,400円）
変 更 前 工 期	令和 5年 9月 6日 令和 6年 2月22日 170日間
変 更 後 工 期	令和 5年 9月 6日 令和 6年 2月22日 170日間
そ の 他	第 1 回変更