

令和 6 年 2 月 15 日

佐々町水道事業

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 5年度 佐々町水道事業 町道里木場線配水管更新工事		
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町平野免地内		
工 事 概 要	工事総延長 L=711.1m		
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町本田原免73-9 株式会社山龍佐々本社 取締役 向井 信次		
変 更 内 容	工事総延長 L=640.6m→711.1m 配水管布設 HPP φ100 L=509.8m 配水管布設 HPP φ75 L=89.7m 配水管布設 HPP φ50 L=40.9m→111.6m 給水管布設 φ20 16箇所 既存管空気弁設置 0箇所→1箇所		
変 更 理 由	・水圧確保のため減圧井流入口手前の配水管から分岐しφ100と併設してφ50mを約70.0m延長 ・中央水系と平野水系との分離により管末空気溜まりの解消のため配水管管末に空気弁を設置するもの		
変 更 契 約 日	令和 6年 2月15日		
変 更 前 契 約 額	31,874,700円 (内消費税額 2,897,700円)		
変 更 額	増	1,009,800円	(内消費税額 91,800円)
変 更 後 契 約 額	32,884,500円 (内消費税額 2,989,500円)		
変 更 前 工 期	令和 5年10月 6日 令和 6年 3月 8日	155日間	
変 更 後 工 期	令和 5年10月 6日 令和 6年 3月15日	162日間	
そ の 他	第 1 回変更		