

令和 6 年 2 月 20 日

佐々町水道事業

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 5年度 佐々町水道事業 町道正福寺前線配水管更新工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町口石免地内
工 事 概 要	配水管更新 HPPE φ 100 L=4.8m HPPE φ 75 L=95.0m SGP-VD80A L=11.4m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町本田原免73-9 (株)山龍佐々本社 取締役 向井 信次
変 更 内 容	・ 試掘調査 6 箇所→8 箇所 ・ 不断水仕切弁設置箇所変更（土工事の増） ・ 給水管切替（給水管布設ルートの変更等）
変 更 理 由	・ 請負業者立会の元、現地説明を実施した結果、既存水道管布設位置が不明であるため、追加試掘調査の依頼があり、試掘調査を 2 箇所追加するもの。（当初 6 箇所→8 箇所） ・ 不断水仕切弁設置予定箇所に不断水施工を実施する際に施工予定の配水管が旧配水管である石綿管 φ 75 であることが判明したため不断水仕切弁設置箇所を変更するもの。 ・ その他給水管切替時に実施した給水管布設ルートの変更等軽微な変更をするもの。
変 更 契 約 日	令和 6 年 2 月 20 日
変 更 前 契 約 額	14,080,000 円 （内消費税額 1,280,000 円）
変 更 額	増 316,800 円 （内消費税額 28,800 円）
変 更 後 契 約 額	14,396,800 円 （内消費税額 1,308,800 円）
変 更 前 工 期	令和 5 年 11 月 2 日 120 日間 令和 6 年 2 月 29 日
変 更 後 工 期	令和 5 年 11 月 2 日 120 日間 令和 6 年 2 月 29 日
そ の 他	第 1 回変更