

令和 6 年 1 月 16 日

佐々町下水道事業
佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 4年度 佐々町公共下水道事業 し尿等前処理施設建設工事		
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町小浦免地内		
工 事 概 要	し尿等前処理施設建設工事 一式		
請 負 業 者	福岡県福岡市中央区大名2-4-22 共和化工(株)福岡支店 支店長 山口 貴臣		
変 更 内 容	産業廃棄物処分（地下埋設物） ・コンクリート構造物殻処分（鉄筋コンクリート含む） 11m3（29.89 t）		
変 更 理 由	矢板工設置において、鋼矢板の打ち込みがスムーズにできなかったため、重機により溝掘りを行った際に、想定外の地下埋設物（コンクリート構造物殻（鉄筋コンクリートを含む産業廃棄物））が出土したため適切に処分を行うもの。		
変 更 契 約 日	令和 6年 1月16日		
変 更 前 契 約 額	673, 200, 000円	（内消費税額 61, 200, 000円）	
変 更 額	増	129, 800円	（内消費税額 11, 800円）
変 更 後 契 約 額	673, 329, 800円	（内消費税額 61, 211, 800円）	
変 更 前 工 期	令和 4年11月24日 令和 6年10月31日	708日間	
変 更 後 工 期	令和 4年11月24日 令和 6年10月31日	708日間	
そ の 他	第 1 回変更		