

令和 6 年 10 月 24 日

佐々町水道事業

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 6年度 佐々町水道事業 町道中央海岸線配水管更新工事（3工区）		
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町本田原免地内		
工 事 概 要	工事延長 L=199.3m→216.12m		
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町市場免5番地10 佐々設備(株) 代表取締役 松田 太一郎		
変 更 内 容	工事延長 L=199.3m→216.12m 配水管更新 HPP φ 150 L=194.7m→203.87m 配水管更新 HPP φ 50 L=4.60m→12.25m 給水管引込 PP φ 20 6箇所→5箇所 HIVP φ 40 1箇所 試掘工 18箇所→24箇所		
変 更 理 由	・ 配水本管切替に伴う既存消火栓（筐）の撤去 ・ 試掘数の変更と試掘結果に伴う配水管法線の変更 ・ 警備員の変更		
変 更 契 約 日	令和 6年10月24日		
変 更 前 契 約 額	20,460,000円	(内消費税額 1,860,000円)	
変 更 額	増	1,840,300円	(内消費税額 167,300円)
変 更 後 契 約 額	22,300,300円	(内消費税額 2,027,300円)	
変 更 前 工 期	令和 6年 6月11日 令和 6年10月28日	140日間	
変 更 後 工 期	令和 6年 6月11日 令和 6年10月28日	140日間	
そ の 他	第 1 回変更		